

ナフサ調達難による影響【令和8年4月15日】

受領日	仕入先名	仕入先CD	商材	①(現時点)影響の有無	②(現時点)影響がある場合、その対象商品群	③(現時点)具体的な影響	⑤ <今後> 想定されるリスク
3月23日	大光電機株式会社	651	照明器具	影響なし			価格上昇・納期遅延が起こる可能性あり
3月23日	富士電線販売株式会社	849	電線・ケーブル	影響なし			原材料高騰に伴う、供給リスク・価格高騰
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	ルームエアコン	影響なし			値上の可能性あり
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	住宅照明	影響なし			
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	太陽光・蓄電池	影響なし			
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	インターホン	影響なし			生産遅延・納期遅延
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	配線器具	影響なし			
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	業務用エアコン	影響なし			物流コストによる値上げ
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	LED電球	影響なし			
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	電動工具	影響なし			輸入メインのため、資材の調達遅れ、高騰可能性あり
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	換気扇	影響なし			将来的に供給リスク発生の可能性あり
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	マンションHA・電路・配管	影響なし			
3月23日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	950	放送・セキュリティ・ディスプレイ	影響なし			供給リスク発生
3月25日	ネグロス電工株式会社	746		影響なし			原材料高騰などの可能性
3月25日	古河エレコム株式会社	766		有	角フレックス・スーパーフレックス グリーントラフ・孔多くん・エフライナー	数量調整 納期調整	原材料高騰に伴う、供給リスク・価格高騰
3月25日	日動電工株式会社	888		影響なし			原材料の確保が困難になる 価格が急騰 供給量制限がかかる可能性
3月25日	マサル工業株式会社	930		有	エルダクト	受注停止 数量制限 納期回答の保留	今後、ニューエフォームやエムケダクトへの波及する恐れ
3月25日	矢崎エナジーシステム株式会社	966		有	ケーブル	価格上昇 6月22日実施	
3月26日	ナガセルーテック株式会社	355		影響なし			
3月26日	アイホン株式会社	502		影響なし			遅延発生の可能性あり
3月26日	オーデリック株式会社	540	照明器具	影響なし			部材調達難、生産遅延・納期遅延
3月26日	三菱電機住環境システムズ株式会社	558	換気扇	影響なし			供給リスク・納期遅延の可能性あり
3月26日	三菱電機住環境システムズ株式会社	558	ルームエアコン	影響なし			供給リスク発生
3月26日	三菱電機住環境システムズ株式会社	558	業務用エアコン	影響なし			部品の調達難で、一部リードタイム長期化の兆候あり
3月26日	三菱電機住環境システムズ株式会社	558	照明器具	影響なし			長期化で部品調達難の可能性あり
3月26日	古河エレコム株式会社	766		有		価格改定 4月1日～	
3月26日	古河エレコム株式会社	766		有		価格改定 4月1日～	
3月26日	岩崎電気株式会社	901	照明器具	影響なし			状況が長引いた場合→供給制限、受注停止、納期遅延、価格高騰
3月27日	ダイキンHVACソリューション東京(株)	554	エアコン	影響なし			長期化で部品調達難による納期遅延の可能性あり
3月27日	河村電器産業株式会社	556		影響なし			納期遅延の可能性あり
3月27日	コイズミ照明株式会社	571	照明器具	影響なし			部材入手遅れによる生産遅延・納期遅延、価格高騰、輸送費高騰
3月27日	島津電業株式会社	623	ローバル	有		価格改定・納期調整	
3月27日	未来工業株式会社	781		影響なし			
3月27日	SFCC株式会社(光昭経由)	841	電線・ケーブル	有			出荷数量・納期調整、一部受注制限、価格見直し、取引条件見直し
3月30日	日東工業株式会社	730		有	準標準品色・指定色塗装製品	受注停止	
3月30日	富士電線株式会社(ユウデン経由)	898	電線・ケーブル	有			出荷数量・納期調整、一部受注制限、価格見直し、取引条件見直し
3月30日	東芝ライテック株式会社	933		影響なし			長期化で部品調達難による納期遅延の可能性あり
3月31日	内外電機株式会社	719		有	指定色塗装製品	受注停止	
3月31日	丸紅メタル株式会社	791	全商品	有	弊社製電材製品全般(製造時に使用する塗料、ゴム、プラスチック等の資材が不足)		

ナフサ調達難による影響【令和8年4月15日】

受領日	仕入先名	仕入先 CD	商材	①(現時点)影響の有無	②(現時点)影響がある場合、 その対象商品群	③(現時点)具体的な影響	⑤ <今後> 想定されるリスク
4月1日	因幡電工	521		有	樹脂材料・化成品使用の製		出荷制限
4月2日	ナガセルータック株式会社		未定	有		価格改定	
4月2日	株式会社日立産機システム（瑞穂経由）	463		影響なし			部材調達難、生産遅延・納期遅延
4月2日	セメダイン販売株式会社	587	接着剤・シーリング材	有			
4月2日	テンパール工業株式会社	673		有	指定色塗装製品	受注停止	
4月2日	株式会社指月電機製作所	892		影響なし			
4月3日	株式会社寺岡製作所	623		有			部材調達難、生産遅延・納期遅延
4月3日	マクセル株式会社	623	接着剤・シーリング材	有			
4月3日	日東電工ベースマテリアル株式会社	623		有			
4月3日	ダイヤテックス株式会社	623		有			
4月3日	電成興業株式会社	674		有	全商品		納期遅延 価格改定
4月3日	株式会社YAMAGIWA	802		有	一部製品		価格改定の前倒し
4月7日	株式会社セフティデンキ	904					部材調達難、生産遅延・納期遅延
4月7日	バクマ工業株式会社	758		有	全製品		内容により納期、出荷数量変更の可能性あり
4月8日	矢崎エナジーシステム株式会社	966		有	全製品		価格改定
4月9日	中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)	766	軽間ダクト類	有	軽間ダクト関連製品	価格改定	
4月9日	マサル工業株式会社	930		有	エルダクト	受注停止 数量制限 納期回答の保留	ニューエフォーム・エムケーダクトにも波の恐れあり
4月9日	フジモリ産業(株)	773	フジフレキ・フジレックス等	有	フジフレキ・フジレックス等	価格改定	
4月9日	丸一鋼管(株)	791	パイプ	有	厚鋼G5 4	仕様変更	
4月13日	TOTO株式会社	701	システムバス・ユニットバス 便器・ウォシュレット	有 有			新規受注見合わせ
4月13日	古河エレコム株式会社	766	ケーブル	有	電子機器用電線	印字なしに仕様変更	
4月13日	東方電材	623	チューブ製品	有	ビニルチューブ	価格改定	
4月13日	東方電材	623	全商品	有	全商品	出荷制限	
4月13日	北港化成	623	全商品	有		価格改定	
4月13日	ローバル	623	ローバル 第2報	有		価格改定	
4月13日	日東化成工業	623		無			
4月13日	関西パテ	459	パテ	有	ネオシール	価格改定	
4月14日	モリイ	796	石油化学製品全般	有	養生材・テープ・塗料・その他	価格改定	
4月14日	ダイヤテックス	623	全商品	有	養生テープ	価格改定 出荷制限	
4月14日	ネグロス電工株式会社	746	全商品	無	未定		価格改定 出荷制限
4月14日	コニシ（三金経由）	589	ボンド製品全般	有	ボンド製品全般	価格改定	
4月14日	日動電工株式会社	888	全商品	無			価格改定 出荷制限
4月14日	株式会社TERADA	921		有	塗装部品	納期遅延	供給量減少 納期遅延 価格改定
4月15日	ダイヤテックス【第2報】	623	全商品	有	養生テープ	出荷停止	
4月15日	パナソニックハウジングソリューションズ(株)	950	水廻り商品	有	バス・トイレ関係	納期回答停止	
4月15日	SFCC株式会社	841	電線・ケーブル	有	全般	価格改定	
4月15日	株式会社日立産機システム（瑞穂経由）	463	産業機器	調査中			部材調達難、生産遅延・納期遅延の可能性
4月15日	バクマ工業株式会社	758	換気・空調	有	エアコン配管化粧カバー等	出荷数量調整	